

08 NOV 2021

FIRMA: [Signature] HORA: 14:20



Guatemala,
8 de noviembre de 2021

Ref.: HW-046-2021

Señor
Javier Maldonado Quiñónez
Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Su Despacho

ASUNTO: PROYECTO: REHABILITACIÓN DE LA RUTA CA-1 ORIENTE,
TRAMO "EL MOLINO - SAN CRISTÓBAL FRONTERA" Y
CONSTRUCCIÓN DE UN CARRIL ADICIONAL EN EL TRAMO: "EL
MOLINO - ALDEA LLANO GRANDE".
CONTRATO: No. 305-2007-DGC. SNIP 66159.

Señor Ministro:

El viernes 5 del presente mes, durante la gira departamental con el señor Presidente de la República, en declaraciones (que se encuentran en la página web del Ministerio) usted indicó que el tramo El Molino-San Cristóbal está "judicializado". Respecto a lo anterior, con todo respeto, me permito aclarar que mi representada no ha sido notificada de proceso judicial alguno, ni de ese tramo ni el de Oratorio-Valle Nuevo. El proyecto en referencia, como es de su conocimiento, está suspendido con autorización de la Dirección General de Caminos desde el 20 de julio/21 por la falta de pago de los trabajos ejecutados de mayo a julio/21. Lo único que se necesita para reiniciar los trabajos contratados y los de mantenimiento que se ordenen, es el pago de lo adeudado y posteriormente emitir la Constancia de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) por el monto de los trabajos que se quieran ejecutar.

También en sus declaraciones dijo: "... volvimos a pedir una cuota para pagar la totalidad de lo que se le adeuda..." y posteriormente: "... estamos haciendo todo lo que le compete legalmente al Ministerio de Comunicaciones para honrar y cumplir el contrato...".

Confiamos en que encontrarán la mejor solución para resolver la falta de pago de la deuda, la que cuenta con la correspondiente CDP de respaldo, que es la única razón de la suspensión de los trabajos.

Atentamente,

HW CONTRACTORS, S.A.

[Signature]
Lic. Juan Pablo Rons Castillo
Representante Legal



Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
SECCIÓN DE INFORMACIÓN

08 NOV 2021 [Signature]

Recibido a las: 13 horas: 05 mts.
Número: _____ Clas. _____

Original
Y

COPIA

c.c. Ing. Carlos Quiñónez Schwank, Viceministro de Infraestructura -MCIV-
Ing. Carlos Rafael Figueroa C., -Director General de Caminos-

7ª Avenida 5-72, Sector A-3, San Cristóbal, zona 8, Mixco

Teléfono: (502) 2460-2358

e-mail: hw@hw.com.gt

Web: www.hw.com.gt

Guatemala, Centroamérica

[Signature]